Номер	Название документа	Название работы	Исполнитель	Контроль	Принимающи й	План	Kopp1	Kopp2	Корр3	Факт	Подпись
341123-49/80 741	График работ Изготовление серийного образца установки индивидуальной сушки пластин в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ 20570504 2023-2024 г.	Разработка и согласование программы и методики испытания на установку индивидуальной сушки пластин	Власов А.О.		Нестеров Д.А.	15.10.2024	30.11.2024	15.01.2025	15.02.2025		
231223-42/81 571	График работ Изготовление серийного образца кластера индивидуальной химической обработки пластин составе двух модулей отмывки и двух модулей объёмного спрея в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ №20570505 2023-2024 г.	Передача КД на кластер жидкостной индивидуальной химической обработки пластин	Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Холодова Т.С.	17.12.2024	23.12.2024	30.01.2025	20.02.2025		
231223-42/81 574	График работ Изготовление серийного образца кластера индивидуальной химической обработки пластин составе двух модулей отмывки и двух модулей объёмного спрея в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ №20570505 2023-2024 г.	Передача ВП на кластер жидкостной индивидуальной химической обработки пластин	Власов А.О.	Холодова Т.С.	Лачугин В.Г. Упр №200	20.12.2024	10.01.2025	31.01.2025	21.02.2025		
	График работ Изготовление серийного образца установки индивидуальной химической обработки пластин в исполнении методом погружения/ объемного спрея в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ №20570502	Отладка установки индивидуальной химической обработки пластин методом погружения/объемного спрея	Сергеев С.А.		Нестеров Д.А.	15.02.2025					

130624-49/91 243	График работ Разработка и изготовление автоматической установки нанесения фоторезиста на шаблонных подложках УНФ-153А для зак-го пред-ия ФГАОУВО "НИУ "МИЭТ", 1 шт., Заказ №20572700 2024-2025 г.	Разработка РЭ, ПС на установку нанесения фоторезиста на шаблонных подложках УНФ-153А	Крючкова Л.Д.		Лачугин В.Г. Упр №200	30.11.2024	25.12.2024	25.01.2025	14.02.2025	
070724-49/93 538	График работ Разработка и изготовление автоматической установки сушки и задубливания УСЗФ-153А для заказывающего предприятия ФГАОУВО "НИУ "МИЭТ", 1 шт., Заказ №20572800 2024-2025 г.	Разработка РЭ, ПС на установку сушки и задубливания УСЗФ-153А	Крючкова Л.Д.		Лачугин В.Г. Упр №200	30.01.2025	14.02.2025			
070724-49/93 563	График работ Разработка и изготовление автоматической установки сушки и задубливания УСЗФ-153А для заказывающего предприятия ФГАОУВО "НИУ "МИЭТ", 1 шт., Заказ №20572800 2024-2025 г.	Разработка ТУ на соответствие ТЗ на установку сушки и задубливания УСЗФ-153А	Крючкова Л.Д.		Комаров Н.В.	30.01.2025	14.02.2025			
110724-49/93 716	График работ Доработки и изготовления кластерной линии фотолитографии для АО "ЦНИИ "Циклон" Заказ №20564000 2024 г.	Отработка технологии и технологический прогон кластерной линии фотолитографии на площадях АС "ЦНИИ "Циклон" с подписанием итогового акта о качестве получаемых изделий	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	30.08.2024	15.09.2024	23.09.2024	20.02.2025	
110724-49/93 715	График работ Доработки и изготовления кластерной линии фотолитографии для АО "ЦНИИ "Циклон" Заказ №20564000 2024 г.	Испытания кластерной линии фотолитографии на площадях АО "ЦНИИ "Циклон" с подписанием итогового акта выполненных работ	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	23.08.2024	20.09.2024	30.09.2024	20.02.2025	
120724-49/93 726	График работ По запуску кластерной линии фотолитографии ГП-1 на площадях АО "ЗНТЦ" Заказ №20569100 2024 г.	Провести процесс проявления фоторезистивной плёнки на кремниевой пластине ф200 мм. после экспонирования, в автоматическом режиме.	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	12.07.2024	25.07.2024	02.08.2024	10.02.2025	
120724-49/93 726	График работ По запуску кластерной линии фотолитографии ГП-1 на площадях АО "ЗНТЦ" Заказ №20569100 2024 г.	экспонирования, в автоматическом режиме.	Сергеев С.А.	Печерских А.Т.	Лачугин В.Г. Упр №200	12.07.2024	25.07.2024	02.08.2024	10.02.2025	
070824-42/95 423	План работ ОРОФ и О на август 2024 г.	Корректировка КД после проверки на нормконтроль установки индивидуальной химической обработки пластин методом погружения/ объёмного спрея (опытный образец ГП-2 20570502)	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	30.08.2024	15.09.2024	30.09.2024	14.02.2025	
151124-23/96 900	График работ Рассмотрение системы управления на Кластер индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке роботизированного кластера с присвоением литеры О1, изготовленный в рамках комплексного проекта ГП-2 (АО "НИИПП").	Предоставить КД на робот- манипулятор для ГП-2 (АО "НИИПП").	Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	13.12.2024	 28.12.2024	30.01.2025	10.02.2025	

		T		1	1					
101224-42/98 164	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД деталей модуля отмывки пластин кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм.(ГП-2 20331305)	Семенков А.Г.		Комаров Н.В.	17.12.2024	25.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	
101224-42/98 167	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД модуля индивидуальной химической обработки пластин методом погружения-спрей кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Махонин Е.А.		Комаров Н.В.	17.12.2024	24.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	
101224-42/98 169	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД деталей модуля обработки пластин методом погружения-спрей (правый) кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Семенков А.Г., Сезина А.П.		Комаров Н.В.	10.12.2024	24.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	
101224-42/98 172	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД модуля силового кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Власов А.О.		Комаров Н.В.	17.12.2024	25.12.2024	28.12.2024	21.02.2025	
101224-42/98 182	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД ФВМ (левый) кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Швецов Д.И.		Комаров Н.В.	17.12.2024	24.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	
101224-42/98 183		Разработка КД деталей ФВМ кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Швецов Д.И.		Комаров Н.В.	16.12.2024	24.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	
101224-42/98 187	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД системы слива отработанных реагентов кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Махонин Е.А.		Комаров Н.В.	28.12.2024	10.01.2025	27.01.2025	10.02.2025	
101224-42/98 210		Корректировка КД после проверки на нормконтроль Линии проявления фоторезиста ЛНФ-150 (з.20572200 "АО НПП Пульсар")	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	28.12.2024	30.01.2025	21.02.2025		
120125-17/98 739	і протокол совещания у директора Управления УРСТО №200 - по обеспечению выполнения состоящих на контроле работ и поручений, в соответствии с утвержденными сроками от 16.01.2025 г. №702-ОКПО ОСМ	Сергееву С.А. в срок до 24.01.2025 г. (предварительно) осуществить доставку на производственные площади НИИПМ от заказывающего предприятия в г. Брянск ранее поставленной установки - АГМО. Доложить по результатам выполнения.		Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	24.01.2025	30.01.2025	07.02.2025		
120125-17/98 739	поручении, в соответствии с утвержденными сроками от 16.01.2025 г. №702-ОКПО ОСМ	Сергееву С.А. в срок до 24.01.2025 г. (предварительно) осуществить доставку на производственные площади НИИПМ от заказывающего предприятия в г. Брянск ранее поставленной установки - АГМО. Доложить по результатам выполнения.		Комаров Н.В.	Лачугин В.Г. Упр №200	24.01.2025	30.01.2025	07.02.2025		

130125-17/98 746	Протокол совещания у директора Управления УРСТО №200 по организационно техническим вопросам ремонта оборудования, изготовленного и поставленного для ННГУ от 17.01.2025 г. №703-ОКПО, ОСМ	Сергееву С.А. в срок до 30.01.2025 г. обеспечить установленным порядком корректировку эксплуатационной документации на Установку нанесения фоторезиста - НФ-150П. Доложить по результатам выполнения.	Сергеев С.А.	Комаров Н.В.	Лачугин В.Г. Упр №200	30.01.2025	07.02.2025			
130125-17/98 746	Протокол совещания у директора Управления УРСТО №200 по	Сергееву С.А. в срок до 30.01.2025 г. обеспечить установленным порядком корректировку эксплуатационной документации на Установку нанесения фоторезиста - НФ-150П. Доложить по результатам выполнения.	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	30.01.2025	07.02.2025			
140125-42/98 760	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Разработка КД станины модуля индивидуальной химической обработки 1, кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20570505)	Швецов Д.И.		Комаров Н.В.	31.01.2025	14.02.2025			
140125-42/98 761	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20570505)	Шукалина У.С.		Комаров Н.В.	31.01.2025	14.02.2025			
140125-42/98 765	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Разработка ПМИ на Установку индивидуальной сушки пластин ГП-2(з- 3 20570504)	Крючкова Л.Д.		Комаров Н.В.	31.01.2025	20.02.2025			
140125-42/98 766	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Доработка модуля нанесения фоторезиста для подключения системы вакуума на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.		Комаров Н.В.	24.01.2025	30.01.2025	06.02.2025	21.02.2025	
140125-42/98 767	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Установка форсунки подачи фоторезиста модуля нанесения фоторезиста на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.		Комаров Н.В.	24.01.2025	30.01.2025	06.02.2025	21.02.2025	
140125-42/98 772	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	РЭ,ПС,Альбом чертежей ,схем(ГП-2 20570505)	Крючкова Л.Д.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	31.01.2025	21.02.2025			
140125-42/98 776	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Корректировка КД после проверки на нормконтроль Линии проявления фоторезиста ЛНФ-150 (з.20572200 "АО НПП Пульсар")	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	31.01.2025	21.02.2025			
230125-42/99 174	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разборка робота. Фотографирование, видеосъёмка, эскизирование деталей и узлов робота.	Власов А.О.		Комаров Н.В.	07.02.2025				
230125-42/99 175	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка предварительной ведомости покупных изделий входящих в состав механической части робота-манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	10.02.2025				

		T	·				
230125-42/99 176	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка блок-схемы робота- манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	Комаров Н.В.	14.02.2025		
230125-42/99 177	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка пневмо-схемы робота- манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	Комаров Н.В.	18.02.2025		
230125-42/99 178	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели рычаг 1 робота- манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	Комаров Н.В.	17.02.2025		
230125-42/99 179	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели деталей рычага 1 робота-манипулятора РМ-130-330-1	Шукалина У.С.	Комаров Н.В.	18.02.2025		
230125-42/99 180	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели рычаг 2 робота- манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	Комаров Н.В.	20.02.2025		
230125-42/99 181	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели деталей рычага 2 робота-манипулятора РМ-130-330-1	Швецов Д.И.	Комаров Н.В.	21.02.2025		
230125-42/99 182	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели механизма перемещения руки робота-манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	Комаров Н.В.	24.02.2025		
230125-42/99 184	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D основания робота- манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	Комаров Н.В.	25.02.2025		
230125-42/99 185	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D деталей основания робота-манипулятора РМ-130-330-1	Шукалина У.С.	Комаров Н.В.	26.02.2025		
230125-42/99 186	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D деталей основания робота-манипулятора РМ-130-330-1	Сезина А.П.	Комаров Н.В.	28.02.2025		
230125-42/99 187	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D привода вертикального перемещения робота-манипулятора PM-130-330-1	Власов А.О.	Комаров Н.В.	28.02.2025		
230125-42/99 188	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Отладка установки УГМО48-60 в режиме диагностика для АО ЦКБА по заказу 20571300	Сергеев С.А., Семенков А.Г.	Комаров Н.В.	10.02.2025		
230125-42/99 190	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Отработка СУ установки УГМО48-60 в автоматическом режиме для АО ЦКБА по заказу 20571300	Сергеев С.А., Семенков А.Г.	Комаров Н.В.	15.02.2025		
230125-42/99 192	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Проведение испытаний установки УГМО48-60 в автоматическом режиме для АО ЦКБА по заказу 20571300	Сергеев С.А., Семенков А.Г.	Комаров Н.В.	28.02.2025		
230125-42/99 193	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Доработка модуля нанесения фоторезиста для подключения системы вакуума на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.	Комаров Н.В.	10.02.2025		
230125-42/99 194	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Установка форсунки подачи фоторезиста модуля нанесения фоторезиста на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.	Комаров Н.В.	10.02.2025		
230125-42/99 195	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Установка кронштейнов для "пинов" модуля термообработки и термостабилизации фоторезиста на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.	Комаров Н.В.	10.02.2025		
230125-42/99 196	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка КД силового модуля кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм.(ГП-2 20570505)	Махонин Е.А. Нестеро	в Д.А. Комаров Н.В.	21.02.2025		

Т		Разработка КД общей сборки кластера	1					1		
230125-42/99	П		D===== A O	Постопов П А	Varianas II D	24 02 2025				
197	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм.(ГП-2 20570505)	Власов А.О.	Нестеров Д.А.	комаров н.в.	21.02.2025				
		Конструкторское сопровождение								
230125-42/99		установки односторонней			Пантин В Г					
198	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	гидромеханической и мегазвуковой	Сергеев С.А.		Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025				
190		очистки пластин УОП-150-1 (з.			311b IN=500					
		20572400 АО НПП "Пульсар")								
230125-42/99		Конструкторское сопровождение линии			Лачугин В.Г.					
199		нанесения фоторезиста ЛНФ-150М (з.	Сергеев С.А.		Упр №200	28.02.2025				
177		20572200 АО НПП "Пульсар")			711p 11 200					
230125-42/99		Конструкторское сопровождение линии			Лачугин В.Г.					
200	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	проявления фоторезиста ЛПФА-150М	Сергеев С.А.		Упр №200	28.02.2025				
		(з. 20572300 АО НПП "Пульсар")			•					
		Конструкторское сопровождение								
230125-42/99	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	установки односторонней гидромеханической и мегазвуковой	Mayauuu E A	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г.	28.02.2025				
201	план работ ОРОФ и О на февраль 2023 г.	очистки пластин УОП-150-1 (з.	імахонин Е.А.	пестеров д.А.	Упр №200	26.02.2023				
		20572400 "НПП Пульсар")								
		Конструкторское сопровождение								
230125-42/99	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	установки индивидуальной химической	Сергеев С.А	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г.					
202		обработки пластин методом полива (з.			Упр №200	28.02.2025				
		20570503 серийный образец ГП-2)			7p 200					
220125 42/00		Конструкторское сопровождение	C C A		П					
230125-42/99 203	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	установки индивидуальной сушки (з.	Сергеев С.А., Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025				
203		20570504 серийный образец ГП-2)	Бласов А.О.		311þ 14-200					
230125-42/99		Разработка ПМИ на								
204	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.		Крючкова Л.Д	. Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	15.02.2025				
201		20572400).								
230125-42/99		Разработка ПМИ на линию нанесения								
205	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.		Крючкова Л.Д	.Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	28.02.2025				
		"АО НПП Пульсар")								
230125-42/99	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка ПМИ на линию проявления фоторезиста ЛПФА-150 (з.20572200	V	Нестеров Д.А.	Varianas II D	20 02 2025				
206	план работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	фоторезиста ЛПФА-150 (3.20572200 "АО НПП Пульсар")	крючкова л.д	. нестеров д.А.	комаров н.в.	26.02.2025				
		Корректировка КД после проверки на								
230125-42/99		нормконтроль Линии проявления								
207	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	фоторезиста ЛПФА-150(з.20572300 "AO	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	28.02.2025				
207		фоторезиста / 11ФА 130(3:203/2300 АС НПП Пульсар")								
		Корректировка КД после проверки на								
230125-42/99	П (ОРОФ О	нормконтроль Линии проявления				00 00 000				
208	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	фоторезиста ЛНФ-150 (з.20572200 "АО	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	28.02.2025				
		НПП Пульсар")								
		Конструкторское сопровождение								
230125-42/99		автоматической установки нанесения			Лачугин В.Г.					
209	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	фоторезистана шаблонных подложках	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Упр №200	178 (17 7)(175)				
209		УНФ-153А для ФГАОУВО "НИУ			311b IA=500					
		МИЭТ" (з-з 20572700)								